



APOCAL'IPSSI

CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7

Sprint Backlog

Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

Équipe n°	[Numéro d'équipe]
Membres	[Prénoms NOMS, séparés par virgule]
Sprint concerné	[Cadrage / Sprint 1 / ... / Sprint 7]
Version	[v1.0 · v1.1 · v2.0]
Date de remise	[JJ/MM/AAAA HHhMM]
Statut	[Draft · En revue PO · Validé PO · Archivé]

💡 Convention de nommage du fichier :

equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

SPRINT BACKLOG : SPRINT 1

Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)

MÉTADONNÉES DU SPRINT

Numéro de sprint	Sprint 1
Date	Lundi JJ/MM/AAA
Équipe (n pers)	7 personnes
Capacité totale	7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible	8 à 10 SP (US-01 = 3)
Objectif sprint	Démarrer les features
Scrum Master	[Prénom NOM]
Product Owner	[Prénom NOM]

 **OBJECTIF** Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et

 **FORMAT** 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Rester mis à

 **BON** « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »

 **À ÉVITER** « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)

US	ID tâche	Tâche technique	Assigné	Estim. (h)
US-01	T-01.1	Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration	[Prénom]	1
US-01	T-01.2	Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car	[Prénom]	2
US-01	T-01.3	Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect)	[Prénom]	3
US-01	T-01.4	Tests pytest endpoint + Vitest composant React	[Prénom]	1
US-02	T-02.1	Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration	[Prénom]	1
US-02	T-02.2	Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2)	[Prénom]	3
US-02	T-02.3	Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation	[Prénom]	1
US-02	T-02.4	Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API)	[Prénom]	3
US-02	T-02.5	Tests pytest + Vitest + ajout README section upload	[Prénom]	1
		[Ajouter vos propres tâches techniques ici]		
TOTAL		16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming		16

★ STATUTS

Todo	<i>Tâche pas encore commencée</i>
In Progress	<i>Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)</i>
Blocked	<i>Tâche bloquée, à remonter en daily</i>
Done	<i>Tâche terminée et validée</i>

: estimation. Mis à jour en daily.
jour à chaque daily.

Restant (h)	Statut
1	Todo
2	Todo
3	Todo
1	Todo
1	Todo
3	Todo
1	Todo
3	Todo
1	Todo
	Todo
16	

BURNDOWN : SPRINT 1

Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)

 BURNDOWN vs BURNUP

Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Bur
Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (c

 LECTURE

Moment du sprint	Heure restante (idéal)	Heure restante (réel)	Δ réel-idéal
14h00, Début sprint	16	[à compléter]	
15h00, Daily intermédiaire	12	[à compléter]	
16h00, Mi-sprint	8	[à compléter]	
17h00, Avant clôture	4	[à compléter]	
18h00, Fin sprint / Review	0	[à compléter]	

 INSÉRER UN GRAPHIQUE

Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en c

 LECTURE DE LA COURBE

Réel ≈ Idéal

Sprint sous contrôle, vitesse conforme à l'estimation

Réel > Idéal

Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique

Réel < Idéal

Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog

Courbe plate

Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

*nup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.*

Commentaire
Début sprint, toutes tâches en Todo
1/4 du sprint écoulé
Mi-sprint, point de vigilance
Dernière heure, finition tests
Sprint Review + démo PO

courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.

✓ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant soumission au PO

Critère qualité	Auto-évaluation
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale $\leq$ capacité du sprint (marge raisonnable conservée)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non

Commentaire / preuve