



APOCAL'IPSSI

CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7

Release Planning

Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

Équipe n°	<i>[Numéro d'équipe]</i>
Membres	<i>[Prénoms NOMS, séparés par virgule]</i>
Sprint concerné	<i>[Cadrage / Sprint 1 / ... / Sprint 7]</i>
Version	<i>[v1.0 · v1.1 · v2.0]</i>
Date de remise	<i>[JJ/MM/AAAA HHhMM]</i>
Statut	<i>[Draft · En revue PO · Validé PO · Archivé]</i>

Convention de nommage du fichier :

equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026

7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi

-  **OBJECTIF** Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité
-  **FORMAT** 9 lignes (Cadrage + 7 sprints + Soutenance) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonn
-  **BON** « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vitesse 10 SP ·
-  **À ÉVITER** « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)

Sprint	Jour	Horaires	Capacité (h-pers)	Vitesse cible (SP)
Cadrage	Lundi matin	9h00 – 13h30	24.5	n.c.
Sprint 1	Lundi PM	14h00 – 18h00	28	10
Sprint 2	Mardi matin	9h00 – 12h30	24.5	8-10
Sprint 3	Mardi PM	14h00 – 18h00	28	10
Sprint 4	Mercredi matin	9h00 – 12h30	24.5	8-10
Sprint 5	Mercredi PM	14h00 – 18h00	28	8-10
Sprint 6	Jeudi matin	9h00 – 12h30	24.5	8
Sprint 7	Jeudi PM	14h00 – 17h00	21	6-8
Soutenance	Vendredi	Selon planning	n.c.	n.c.
TOTAL semaine			203	~ 50-60 SP

-  **LÉGENDE**
-  **Sprint Review** Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
-  **Perturbation** Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbati
-  **Release** Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable
-  **Soutenance** Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

...réaliste, vitesse cible.
...les stories pour traçabilité Product Backlog.
Stories US-01, US-02 »

Objectif sprint	Stories engagées	Release / Jalon
Produire les 7 artefacts agiles (Vision, Personas, Customer Journey, Story Map, Release Planning, Product Backlog, Sprint Backlog)	n.c.	 Validation PO 14h00
Setup technique + démarrage MVP (F1 inscription, F2 upload cours)	US-01, US-02	Sprint Review 18h
Génération quiz F3 (Llama 3.1 8B via Ollama), perturbation J2 (latence)	US-03	⚡ Perturbation J2 à 10h
Correction + scoring F4/F5 + intégration ADR-J2	US-04, US-05	Sprint Review 18h
Historique F6 + sécurisation prompt injection (perturbation J3)	US-06 + patch sécurité	⚡ Perturbation J3 à 10h
Conformité RGPD SAR (J3-bis) + finalisation MVP F1-F6	Export RGPD + correctifs	⚡ J3-bis 14h ·  Release 1 (MVP) 17h45
Stories Release 2 (2-3 pistes choisies), crise utilisateur J4	[US-XX selon Release 2 retenue]	⚡ Perturbation J4 à 10h
Finalisation Release 2 + post-mortem J4 + démo prête	[US-XX Release 2] + post-mortem	 Release 2 17h
Pitch (15 min) + démo live MVP + Release 2 + retour réflexif sur les 5 perturbations + Q/R jury	n.c.	 Soutenance + délibération
Capacité totale = 203.0 h-pers (équipe de 7 personnes)		

...ions du site
)

BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026

Trajectoire des story points livrés vs scope total sur les 7 sprints

- 💡 **BURNUP vs I** Le BURNUP trace les SP livrés cumulés (montant), avec une ligne distincte pour le scope total (qui p
- ✅ **AVANTAGE I** Visible quand le scope augmente (perturbations qui ajoutent du travail), un simple burndown masq
- 📌 **LECTURE** Idéal : ligne droite progressive. Réel : à reporter après chaque Sprint Review. Si l'écart Réel-Idéal se

Sprint	Fin de sprint	SP livrés (idéal)	SP livrés (réel)	Scope total
Sprint 0	Lun 13h30	0	[à compléter]	56 (scope initial)
Sprint 1	Lun 18h	8	[à compléter]	56
Sprint 2	Mar 12h30	16	[à compléter]	56
Sprint 3	Mar 18h	24	[à compléter]	56
Sprint 4	Mer 12h30	32	[à compléter]	56
Sprint 5	Mer 18h	40	[à compléter]	56 + [perturbations cumulées]
Sprint 6	Jeu 12h30	48	[à compléter]	56 + [...]
Sprint 7	Jeu 17h	56	[à compléter]	56 + [...]

📊 **INSÉRER UN** Sélectionnez les colonnes Fin de sprint / Idéal / Réel / Scope, puis menu Excel : Insertion > Graphique en courb

eut bouger). Différent du burndown qui trace seulement le restant.
uerait ce signal.
creuse → alerte.

es. Format conseillé : 3 séries (idéal en pointillés, réel en plein, scope en filled area).

✓ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant soumission au PO

Critère qualité	Auto-évaluation
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité (h-pers) chiffrée	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
L'équipe taille est explicite (ex. 7 personnes), pas de capacité "floue"	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable, livrable en démo	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque sprint liste au moins 1 user story engagée (tag US-XX du Product Backlog)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Release 1 (MVP) est explicitement positionnée à la fin du Sprint 5 (mercredi 17h45)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Release 2 est explicitement positionnée à la fin du Sprint 7 (jeudi 17h)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les 5 perturbations sont positionnées sur le planning aux bons créneaux	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La feuille Burnup global est remplie avec un scope initial chiffré (~50-60 SP)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Release Planning a été co-construit en équipe (toutes les voix entendues)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non

Commentaire / preuve